

Projektrapport

(H)järnkoll *Örebro län*

2015-01-01 - 2015-06-30

Örebro 2015-06-30 & 2015-08-18
Elisabet Norlinder
Projektansvarig Örebro län

(H)JÄR NKOLL
Psykiska olikheter - lika rättigheter

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

Diarienummer REGION ÖREBRO LÄN 15RS138
Diarienummer MFD: 2014/0164
Ansvarenhet: AE 55962
Referens: 040-ENO006
Projektägare: Birgitta Johanson Huuva

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

Checklista inför beslut om genomförande, BP2, 2015-02-06

Kontroll	Ja	Nej
Målen för projektet är tydliga och dokumenterade gällande kostnad, resurser, tid och resultat/leverans.	X	
Effektmålen är dokumenterade samt hur de skall följas upp.	X	
Mottagarna/målgruppen av projektets leverans är identifierade.	X	
Projektets nytta i förhållande till kostnader och insatser har kalkylerats, beskrivits och är godkända av styrgruppen.	X	
Förväntat resultat/leverans från projektet är tydligt definierat, dokumenterat och kopplat till styrdokument och beslut från (H)järnkoll och MFD, Stockholm.	X	
Risker och osäkerheter i projektet är tydligt dokumenterade i riskanalysen, inklusive förslag på att hantera dem.	X	
Projektplanen är tidsatt och resurssatt per insats/leverans/aktivitet.	X	
Projektmedlemmar är utsedda.	X	
Samtliga resurspersoner för projektet är säkrade med resurskontrakt/mejl/muntligt avtal och är införstådda med åtagandet.	X	
Projektets avgränsningar är tydligt definierade och dokumenterade.	X	
Följd- och förvaltningskostnader för projektet är identifierade och muntlig överenskommelse finns mellan projektägaren och övriga i styrgruppen.	X	
Juridiska och finansiella aspekter har beaktats.	X	
Projektet är uppdelat i tydliga faser med BP3:or kopplade till de huvudsakliga leveranserna i projektet.	X	
Projektets planerade resultat/leverans är granskat och godkänt av styrgruppen.	X	

Beslut

Beslut	Ja	Nej	Datum	Kommentar
Beslut att starta genomförandefasen, BP2.	Ja		2015-02-06	I samband med styrgruppsmöte 2015-02-06.
Beslut att bordlägga beslutet.				

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

Innehållsförteckning:

Checklista inför beslut om genomförande, BP2, 2015-02-06.....	3
Beslut	3
1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION	5
1.1 Bakgrund.....	5
2 MÅL.....	5
2.1 Mottagare/målgrupp.....	5
2.1.1 Intressenter	5
2.1.2 Andra aktörer	6
2.2 Effektmål.....	6
2.3 Projekt mål och resultat.....	6
5.3 Budget 2015 och ekonomiskt resultat.....	11
7 KOMMUNIKATION	12
7.1 Kommunikationsplan, rapportering inom Projekt (H)järnkoll Örebro län har följts. Hemsidan blev ett komplement.....	12
8 KVALITET	13
8.1 Granskningar, utvärdering och uppföljning, resultat	13
8.2 Effekttutvärdering	13
8.3 Uppföljning, resultat	13
9 Summering.....	13
Bilaga till Projektrapport (H)järnkoll <i>Örebro län</i> 2015-01-01 - 2015-06-30.....	14

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

1 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Örebro län har av myndigheten Handisam via projektet (H)järnkoll i Stockholm, utsetts till ett av fyra nya kampanjlän i Sverige.

Länet hade vid projektstart sju attitydambassadörer som verkade för att sprida information om (H)järnkoll.

Projektet skulle leda till en ökning av antalet attitydambassadörer. Målet var att utöka antalet ambassadörer till ca 20 personer. Projektet i sin helhet beräknas pågå från och med 2012-09-01 till 2015-12-31. Förlängning av projektet beslutades till och med 2015-06-30.

Under det sista halvåret bildades Föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län som ska ta över ansvaret för att driva attitydambassadörsverksamheten vidare in i framtiden. För att tillvarata attitydambassadörernas och supportrarnas intressen på bästa sätt bildades Sektionen (H)järnkollsambassadörerna i Örebro län. Sektionen utsåg en representant som ingår i styrelsen för Föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län. På träff med samtliga länsansvariga i april meddelade projektledningen i Stockholm att projekt (H)järnkoll ska förlängas ytterliga sex månader, till och med 2015-12-31.

1.1 Bakgrund

Projektets aktiviteter ska så långt som möjligt integreras med annan pågående verksamhet av liknande slag. I landstingets, nu Region Örebro läns psykiatriska verksamhet och ute i kommunerna pågår aktiviteter som syftar till ett närmare samarbete med brukare och dess företrädare. Bl.a. har det påbörjats ett arbete med en handlingsplan för ökad brukarmedverkan i vården/omsorgen som ska omfatta hela länet. I psykiatrin har man redan genomfört ett motsvarande arbete.

Omfattande utbildningsinsatser för baspersonal tjänstgörande i psykiatrin och i kommunernas socialpsykiatri har genomförts. Insatserna har planerats och genomförts i nära samarbete med företrädare för NSPH-T. I psykiatrin finns sedan länge s.k. brukarråd. Några av dessa har engagerat brukarföreträdare i vården på ett mycket konstruktivt sätt.

En överenskommelse mellan dåvarande Örebro läns landsting, kommunerna i Örebro län och NSPH-T avseende samarbete kring personer med psykiska funktionsnedsättningar har avslutats. NSPH-T och dess företrädare var i detta arbete en aktiv part. Samarbetet med brukarorganisationerna har lång tradition.

2 MÅL

2.1 Mottagare/målgrupp

Målgrupp är allmänheten inom åldersintervallet 25-45 år i Örebro län.

2.1.1 Intressenter

Intressenter är patient- brukar- anhörigorganisationer via ett 10-tal organisationer som samordnas av det lokala nätverket NSPH-T – (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Örebro län) och som var för sig representerar människor med psykisk ohälsa och sjukdom och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även patient- brukar- anhörigorganisationer som inte är organiserade i NSPH-T ingår i målgruppen. Hälso- och sjukvårdsverksamheten i dåvarande Örebro läns landsting och vård och omsorg i länets kommuner är också intressenter i projektet. De utgör samtidigt en del av målgruppen.

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

2.1.2 Andra aktörer

Andra aktörer och samverkanspartners i samhället är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kriminalvården, polisen, goda män, förvaltare, utbildningsverksamheter, habiliteringsverksamheten m.fl.

De utgör också en del av målgruppen.

Vårdgrannar är Primärvården och hälso- och sjukvården i övrigt. De utgör också en del av målgruppen.

2.2 Effektmål

Effektmålet syftar till att via kontaktpåverkan öka kunskap och förändra negativa attityder och diskriminerande beteende gentemot personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Resultat har tagits fram av projektledningen i Stockholm. Se rapport "Hjärnkoll-psykiska olikheter, lika rättigheter. Redovisnings av effekter och resultat från regeringsuppdraget Hjärnkoll 2009-2014." (Myndigheten för delaktighet serie A 2014:11, finns att ladda ner på myndighetens webbplats www.mfd.se)

2.3 Projekt mål och resultat

Målen för Projekt (H)järnkoll Örebro län är att under projekttiden 2015-01-01 - 2015-06-30 leverera:

- en sammanställning av aktiviteter som genomförts under januari-februari 2015 och som beskriver den tänkta plattformen för arbetet med den ideella föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län efter 2015-06-30 (till MFD 2015-02-27)

Resultat:

Målet uppnått till 100 procent.

- en beskrivning av och kontakt med minst tre aktörer i Örebro län som kommer att stödja arbetet med den ideella föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län (till MFD 2015-02-27)

Resultat:

Målet uppnått till 100 procent. En informationsträff anordnades av (H)järnkoll och där deltog: Birgitta Johansson Huuva, områdeschef psykiatri Region Örebro län, Marie-Louise Forsberg Fransson (s) Regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län, Anna Spalin, Masugnen koordinator Yh-utbildning, Lindesbergs Kommun, Robert Gustafsson & Agneta Elshiekh från Spirit utbildning AB, Michael Sandin, verksamhetschef, Örebro Fontänhus, Liisa Ejdenwik, som representerar Arbetsförmedlingen i Örebro, Norra länsdelen, Södra länsdelen och företrädare även Af i Karlskoga/Degerfors, Susanne Lindholm, Livin´ STF Hotel & Vandrarhem, De är alla beredda att stödja Föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län. Christer Lenke, Lindesbergs kommun och Örjan Samuelsson, verksamhetschef Stiftelsen Activa lämnade skriftligt stöd.

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

- en beskrivning av riskhantering i samband med överföring av nuvarande organisation av (H)järnkoll till den nya organisationen med en ideell förening (H)järnkoll (till MFD 2015-02-27)

Resultat:

Målet uppnått till 100 procent.

- en beskrivning av minst sex möjligheter och framgångsfaktorer för det långsiktiga arbetet med (H)järnkolls verksamhet i Örebro län (till MFD 2015-02-27)

Resultat:

Målet uppnått till 100 procent.

- ett svar på om det finns planer på delfinansiering av arbetet med (H)järnkoll (till MFD 2015-02-27)

Resultat:

Målet uppnått till 100 procent.

Område psykiatri, Region Örebro län bidrar med lokal, kontorsutrustning, kontorsmaterial, kopiator, internpost, posthantering, vaktmästeri, ekonomistöd och administrativt stöd. En Koordinator kommer att finnas tillgänglig för stöd och hjälp till attitydambassadörerna.

- ett sammanfattande svar på om det finns möjligheter att söka medel ur en kommande förordning för ambassadörsverksamhet inom Örebro län (till MFD 2015-02-27)

Resultat:

Målet uppnått till 100 procent.

- En integration av NSPH-T i (H)järnkolls hemsida www-hjarnkoll-orebrolan.se

Resultat:

Målet inte uppnått. I slutet av projektperioden fattades beslut om att förlänga projektet ytterligare sex månader. Arbetet med integrering kommer att genomföras under hösten 2015. Ansvarig utgivare har varit Elisabet Norlinder, projektansvarig och webmaster Johan Stenkvist, attitydambassadör.

- en ny sluten grupp på facebook, Hjärnkoll delux.

Resultat:

Målet delvis uppnått.

Efter beslut på projektgruppsmöte 2015-05-19 ska endast attitydambassadörer från Örebro län finnas i den slutna fb-gruppen Hjärnkoll delux. Gruppnamnet är densamma och med ny administratör, Karin Österman. Rensning pågår!

- en manifestationsliknande aktivitet i de olika länsdelarna och Örebro organiserat av attitydambassadörer under maj månad där temat är gemensamt för de tio länen i Sverige

Resultat:

Målet uppnått till 100 procent. Tema: Våga prata om psykisk ohälsa! Aktiviteter i Örebro, Kumla, Karlskoga och Lindesberg. Samordnande attitydambassadörer/supportrar var: Sondra Karlsson, Rebecca Hurtig,

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

Anette Andersson, Monica Winnberg Buhr, Tuula Pettersson. God respons från media inklusive två framträdanden i lokalradiostationer.

- minst sju ambassadörsföreläsningar av attitydambassadörer från Örebro län
Resultat:
Målet uppnått till 100 procent. Det har genomförts 12 föreläsningar som bokades inom Örebro län. Det har dessutom bokats 4 föreläsningar via (H)järnkolls nationella bokningsservice.
- minst 25 informationstillfällen inkl. vid de tre sjukhusen i Örebro län
Resultat:
Målet uppnått till 100 procent. Det har genomförts 27 informationstillfällen. Tillsammans med föreläsningarna har 1895 ej unika personer varit mottagare av information och livsberättelser. Utöver det har 3 attitydambassadörer deltagit i paneldebatter anordnade av (H)järnkoll centralt i Stockholm.
- administration av attitydambassadörernas fortbildningsdagar 17, 18 mars, där Projekt (H)järnkoll Örebro län har ansvar för dag 2. Samverkan sker med Dalarnas och Värmlands län.
Resultat:
Målet uppnått till 100 procent
- ett "Öppet hus" på kvällstid anordnat av attitydambassadörer med föreläsningar av och för länets attitydambassadörer, supportrar, styrgrupp, projektägare och allmänhet i april.
Resultat:
Målet uppnått till 100 procent.
Nio attitydambassadörer/supportrar föreläste och informerade. Totalt var det 33 personer som lyssnade under eftermiddagen på Öppet hus på Svampen Örebro.
- kontrakt med minst 20 attitydambassadörer
Resultat:
Målet uppnått till 100 procent. Nu finns 26 utbildade attitydambassadörer i Örebro län.
- överenskommelser med minst fem supportrar
Resultat:
Målet uppnått till 100 procent. Det finns 5 supportrar i Örebro län.
- intervjuer utförda av attitydambassadörer med (H)järnkolls medarbetare till hemsidan
Resultat:
Målet uppnått till 100 procent. Henry Andersson, support, har intervjuat.
- en fokusgruppsundersökning med extern samtalsledare och sekreterare gällande attitydambassadörernas och supportrarnas arbetssituation, roll och trivsel i projektet. Genomförs i början på maj.
Resultat:
Målet ej uppnått på grund av brist på personal och tid.

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

- minst en artikel eller insändare i media under projektiden

Resultat:

Målet uppnått till 100 procent.

NA Nerikes allehanda

2015-01-10 Anhöriga träffas på " eget" kafé. Klart för anhörigkafé. Tuula Pettersson, attitydambassadör och ordförande i föreningen Attention Lindesberg med kranskommuner Örebro län intervjuas.

2015-03-18 Debattartikel. Följ Socialtjänstens mål. Kommunen borde anställa fler med psykisk ohälsa. Karin Österman, attitydambassadör och Sofia Wange, samordnare för NSPH-T län skrev artikeln.

2015-03-24 Hjärnkoll på förbättrad syn på psykisk ohälsa, intervju med Elisabet Norlinder, projektansvarig, i samband med pressmedelande om mätresultat i befolkningen.

2015-04-02 Insändare med anledning av världsautismdagen. Annika Gelin, (H)järnkollssupporter.

2015-04 -12 Sofia Wange, FPS & samordnare NSPH-T, Henry Andersson, FPS & (H)järnkollssupporter.

2015-04-17 Utbildning krävs för att möte unga som mår dåligt, Elisabet Norlinder, debattartikel, svar på FPS artikel 2015-04-12.

2015-05-05 Hoppas för att manifesteras om psykisk ohälsa. Under tisdagen manifesterade (H)järnkoll på stadens torg under parollen "våga prata om psykisk ohälsa!" <http://na.se/nyheter/orebro/1.2961023-hoppas-for-att-manifesteras-om-psykisk-ohalsa>

2015-05-06 "Hoppas för att manifesteras om psykisk ohälsa. Under tisdagen manifesterade (H)järnkoll på stadens torg under parollen "våga prata om psykisk ohälsa!" **Sondra Karlsson**, attitydambassadör m.fl.

2015-05-07"Berättade om skilda världar. Så lever familjen med diagnosen asperger" (H)järnkollsambassadörerna **Anette Andersson och Angelica Larsson.** <http://na.se/nyheter/kumla/1.2962602-berattade-om-skilda-varldar>

Karlskoga tidning & Karlskoga Kuriren

2015-05-07 "(H)järnkolls manifestation - KARLSKOGA: Dagens tema var hur man kan förebygga självmord" (H)järnkollsambassadör **Rebecca Hurtig** och (H)järnkollssupporter **Ursula Ekman** föreläste. <http://nwt.se/karlskoga-degerfors/2015/05/07/h-jarnkolls-manifestation>

Örebroar'n

2015-01-07 Väntade 10 år på diagnos. Zandra Edwardsson, (H)järnkollssupporter, fastnade i missbruk när vården inte kunde hjälpa.

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

2015-01-28 På väg att vräkas - då sökte Ami hjälp. Reportage med **Ami Pettersson** (H)järnkollssupporter, om hur hon tog sig ur de ekonomiska problemen med hjälp av Nätverket Eksam. Det är ett nätverk för sociala frågor, Örebro kommun.

2015-02-26 Glädjespridare på scenen –med slagertema. Daglig verksamhet bjöd på sång och musik. En glittrande show, med smäktande ballader och gungande

schlagers, bjöds det på i tisdags kväll, när daglig verksamheterna i Laxå och Lekeberg bjöd in till sin egen melodifestival på Sparbanksbörsen i Fjugesta. Medverkade gjorde bl. a. (H)järnkollssupportern **Andreas Eriksson**, som sjöng Björn Alfzelius låt ”Tusen bitar”.

Knytpunkt <http://www.knytpunkt.com/artiklar.php?id=1081>

2015-04-16 Reportage och intervjuer från Öppet hus med (H)järnkoll på Svampen Örebro, 15 april.

P4 radio Örebro

2015-04-13 sändning mellan 10:30-11:00. **Gert Andersson**, prata om (H)järnkoll och neuropsykiatriska diagnoser, som adhd och andra diagnoser.

2015-04-20, sändning mellan 10:30-11:00. **Susanna Larsson** delar med sig averfarenheter av att vårdas på psykiatrisk intensivvårdsavdelning och observationsavdelning. Ett reportage om antalet vårdplatser på akut- och heldygnsvårdavdelningen inom Psykiatrin Region Örebro län.

Sydnärkenytt

2015-05-05 ”En historia om att hantera Asperger”

(H)järnkollsambassadörerna **Anette Andersson och Angelica Larsson**

<http://www.sydnarkenytt.se/sydnarke/artikel/mor-och-dotter-pratade-om-asperger#.VUyWI2ccSUM>

SVT Nyheter Örebro 7/5, text + tv-inslag

2015-05-07 ”Rebecca drabbades av ortorexi”

(H)järnkollsambassadör **Rebecca Hurtig**

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/jag-ville-plaga-mig-sjalv?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

- en plan för projektgruppsmöten en gång/månad à tre timmar under projekttiden
Resultat:
Målet uppnått till 100 procent.
- statistikrapporter till projektledningen i Stockholm och vår egen styrgrupp senast 2015-06-30.

Resultat:

Målet uppnått till 100 procent.

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

- en slutrapport inklusive ekonomisk rapport till projektledningen i Stockholm och vår egen styrgrupp 2015-06-30

Resultat:

Målet delvis uppnått. Ekonomisk rapport sammanställs i juli.

5.3 Budget 2015 och ekonomiskt resultat

Psykiatrin Region Örebro län har varit mottagare av (H)järnkolls bidrag och svarat för den ekonomiska redovisningen. Region Örebro län tillhandahåller kontor och nödvändig kontorsutrustning, ekonomi- och administrationsstöd.

Intäkt 2015

Sökt belopp från MFD	420 000
Summa totala intäkter	420 000

Budget och resultat 2015-01-01-2015-06-30

Aktivitet	Budgeterat belopp	Förbrukat jan-juni
Löner	233 000	184 788
Administration	40 000	63 561
Resor	25 000	20 252
Ersättning ambassadörer	51 000	87 130
Övriga kostnader	71 000	63 763
Totalt	420 000	419 494
Medel att betala tillbaka		Resultat +506

Projekt namn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

7 KOMMUNIKATION

7.1 Kommunikationsplan, rapportering inom Projekt (H)järnkoll Örebro län har följts. Hemsidan blev ett komplement.¹

MOTTAGARE	Projektdirek- tiven + riktlinjer	Styrgrupps- möte, kallelse	Styrgrupps- protokoll	Projekt- möte, kallelse	Minnesan- teckningar Projekt- möte	Statistik- rapport	Allmän Projektinfo/ inbjudningar
Projektägaren						E	M/SP/E
Styrgruppen	E/P	D/E	E/P		E	E	M/SP/E
Projektledarna	E/P	D	S	D	S	S/P	S
Projektmedarbetarna/ ambassadörer	E		M	D	E	E/P	E/SP
Målgruppen, allmänheten informeras i första hand av ambassadörerna.							E/D/W
Enhetschefer					E		E/I/W
Socialchefer					E		E/I/W
Verksamhetschefer					E		E/I
Chefer, funktionshinderområdet							
Chefer, individ – familjeomsorg					E		E/SP
Nyckelpersoner, gymnasieförvaltningar					E		E/SP
Personliga ombud Örebro					E		E/SP
Media							PR/E
Brukarorganisationer NSPH	E				E	E	E/SP
Intresseorganisationer ²	E				E	E	E/SP
Södra, västra, norra länsdelarna, Örebro/Lekeberg					E		E/SP
Andra aktörer							E/SP
Intressenter							E/SP
Riksförbundet (H)järnkoll, Stockholm	E					E	E/SP
MFD, Stockholm							E/SP

P= papper E= elektroniskt D= deltagit I= Intranät PR= pressrelease B= broschyr M= muntligt S= skriver, sekreterare W= Webb, SP= specialrapport

¹ www.hjarnkoll-orebrolan.se

² Intresseorganisationer= Föreningen Stjernen, Verdandi, Ria Dorkas- Hela människan, Stiftelsen Activa

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

8 KVALITET

8.1 Granskningar, utvärdering och uppföljning, resultat

Granskning av projektets arbetsformer, struktur, innehåll, genomförande och terminologi sker vid styrgruppsmöten.

Resultat:

Tider för styrgruppsmöten:

- 2015-02-06
- 2015-05-13

Bedömningar och uppföljningar görs efter varje styrgruppsmöte. Projektansvarig, utvecklingsledare, projektgruppen/ambassadörerna kan också kontinuerligt lämna synpunkter på projektets arbetsformer, struktur, innehåll, genomförande och terminologi. Uppföljning av projektets leveranser sker muntligt efter varje aktivitet.

8.2 Effekttvärdering

Effekttvärdering sker via projektledningen i Stockholm. Se p 2.2.

8.3 Uppföljning, resultat

Fokusgruppsintervjuerna ställdes in under våren 2015. Det var svårt att rekrytera extern personal till rollerna som samtalsledare och sekreterare. Tiden blev också knapp. De uppföljningar som genomförts har varit på projektgruppsmöten och styrgruppsmöten.


Resultat:

Målet inte uppnått.

9 Summering

Det har varit intensivt och händelserika sex månader. Många aktiviteter har genomförts. Till övervägande del har det gått att följa aktivitets- och tidsplan och nå de uppsatta målen. Dessutom har fem nya attitydambassadörer rekryterats och genomgått grundutbildning. Projektet har kunnat hålla sig inom sina ekonomiska ramar. Tillsammans med NSPH-T har en ny, ideell förening bildats: *Föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län*. Ordinarie årsmöte genomfördes 25 maj och det valdes en ny styrelse. Alla i projektorganisationen har på ett föredömligt sätt bidragit till de lyckade resultaten och bildandet av (H)järnkollsföreningen. Tack till alla!

Örebro juni och augusti 2015


Elisabet Norlinder
(H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig

Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

Bilaga till Projektrapport (H)järnkoll Örebro län 2015-01-01 - 2015-06-30

Organisation och samordning

Den regionala plattformen för arbetet med (H)järnkoll blir Föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län parallellt med att Projekt (H)järnkoll är förlängt sex månader.

De båda organisationerna kommer att samverka och föreningen tar över till 100 procent från och med 2016-01-01.

Det är NSPH-nätverket i Örebro län som tillsammans bildat Föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län. Örebro Fontänhus ingår i nätverket men är inte med och bildar den nya föreningen. En person från varje förening var valbar till interimsstyrelsen och senare på ordinarie årsmöte till den kommande styrelsen. Stadgegruppen och interimsstyrelsen har då slutfört arbetet med föreningens stadgar och den har fått ett organisationsnummer.

Föreningar som varit med och bildat Föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län:

RSMH Örebro län, RSMH Örebro lokal, FPS, Autism- och Aspergerföreningen, Qvinnoqulan, Dyslexiförbundet FMLS Örebro län, Föreningen Balans Örebro, Attention i norra länsdelen, Attention i Örebro, SPES, AHA, Verdandi, Föreningen Stjernen.

Skälen till att bilda den ideella Föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län var att det var den modell för fortsatt arbete som rekommenderades från centralt håll via Anders Printz, företrädare för NSPH och Projekt (H)järnkoll, senare Riksförbundet (H)järnkoll. Ett annat viktigt skäl var att inom Örebro län fanns ett etablerat nätverk, NSPH-T, som var väl insatt i frågor gällande psykiatrisk vård och omsorg samt brukarmedverkan. Ordinarie årsmöte är genomfört i maj 2015 och en styrelse är vald. Styrelsen blir driftsansvarig för attitydambassadörsverksamheten, kunskapsspridning, minska diskriminering och förbättra attityder gentemot personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar.

Samverkan och stöd

Område psykiatri inom Region Örebro län bidrar med viktiga stödfunktioner som diskuterades på styrgruppsmöte 2015-02-11. Dessa består av ekonomistöd samt administrativt stöd. En koordinator som anställts av psykiatrin ska bl.a. stödja attitydambassadörerna i sitt arbete. Andra viktiga aktörer och företrädare för respektive enhet inom Örebro län som på olika sätt fortsätter att stödja attitydambassadörsverksamheten och den nybildade föreningen är: Stiftelsen Activa i Örebro län, Fontänhuset Örebro, Spirit utbildning AB, Lindesbergs kommun, Yh-utbildning, Masugnen, Lindesbergs kommun, Region Örebro län, Psykiatrin, Arbetsförmedlingen i Örebro, Norra länsdelen, Södra länsdelen, Arbetsförmedlingen i Karlskoga/Degerfors, Livin´ STF Hotel & Vandrarhem och Försäkringskassan i Örebro län. Samverkan och stöd kommer att fortgå som tidigare inom Projekt (H)järnkoll och inom den ideella Föreningen (H)järnkoll/NSPH Örebro län.

Delfinansiering

Område psykiatri, Region Örebro län bidrar med lokal, kontorsutrustning, kontorsmaterial, kopiator, diarieföring, internpost, posthantering, vaktmästeri, ekonomistöd och administrativt stöd. En Koordinator kommer att finnas tillgänglig för stöd och hjälp till attitydambassadörerna. Under projekttiden 2015-07-01-2015-12-31 kommer koordinatören att vara anställd 20-30 procent som projektledare och länsansvarig för (H)järnkoll Örebro län. En överenskommelse ska skrivas mellan föreningen och psykiatrin om ev delfinansiering av koordinatortjänsten och administrativa tjänster efter 2016. Under projektiden är övriga tjänster kostnadsfria.


Projektnamn: (H)järnkoll Örebro län
Projektansvarig: Elisabet Norlinder

Möjligheter och framgångsfaktorer

En viktig framgångsfaktor är de många aktiva brukarorganisationerna inom Örebro län. De har funnits med som samverkanspartners under lång tid, inom det gamla Örebro läns landsting och det gamla Regionförbundet Örebro. De har varit representerade i brukarråd, varit med på utbildningar för anhöriga, referenser i olika utredningar och arbetsprocesser. Vid den stora regeringssatsningen angående att utbilda baspersonal inom psykiatrisk vård och omsorg fanns brukarrepresentanter med i projektgruppen och de bidrog också med föreläsningar från sitt kunskapsområde. Under Kampanjlän (H)järnkoll Örebro har ledarskapet varit uppdelat på en administratör och en representant från brukarorganisationerna. Marknadsföringen har varit massiv under åren och (H)järnkoll och nätverket NSPH i Örebro län är välkända. Att verksamheten går över i föreningsform är inte något kontroversiellt. En förening bland flera som arbetar för att minska negativa attityder mot personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar och som bidrar med att höja kompetensen inom området. Det långsiktiga arbetet fortsätter i redan upplöjda spår.

Länets bedömning

Möjligheter/bedömning 1-10	Bedömning 1=låg, 10=hög	Kommentar
Styrelsen är fulltalig. Rekrytering till ny projektorganisation pågår. Projektägare, projektansvarig och projektledare finns. Ambassadörer som ska ingå i projektledningen intervjuas under juni..	10	Tidig, aktiv marknadsföring har gjort att alla poster är besatta.
En mycket kompetent styrelseordförande är vald. En erfaren projektledare tar över efter de tidigare som verkade när länet var kampanjlän.	10	Tidig, aktiv marknadsföring har gjort att arbetet har gått friktionsfritt för att grunda det framtida arbetet. Utbildning av ny valberedning är beställd. Material till höstens verksamhet är beställt. Överrapportering från gammal till ny projektledare är genomförd.
Att undvika och förebygga konflikter mellan organisationer och personer.	10	Varit tydlig i kommunikationen, följt de spelregler som gäller för att företräda alla attitydambassadörer, supportrar och föreningar inom (H)järnkoll. Arbetat med värdegrund. Valberedningen har använt frågeformulär vid samtliga intervjuer i samband med nomineringar till styrelsen. Psykiatrin har annonserat efter ambassadörer till projektledningen. Intervjuer innan erbjudande om arbete.



(H)JÄRNKOLL